

**ПРИНЯТА**

Советом Образовательного учреждения  
(протокол от 07.05.2021 № 3)

**УТВЕРЖДЕНА**

приказом ГБДОУ детского сада № 9  
Красносельского района  
Санкт-Петербурга  
от 07.05.2021 № 5-од

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по созданию системы визуальной пространственной навигации в здании и помещениях  
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
детского сада № 9 общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением деятельности по познавательно-речевому  
развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга**

Направление деятельности	Ответственный	Срок
<b>1.Проектирование системы пространственной навигации и визуализации основной документации ДОУ</b>		
1.1.Выявление состояния навигационной системы в ДОУ (наличие поэтажных навигационных планов, название помещений и соответствующих указателей направления движений на каждом этаже, кабинетные таблички, специальные указатели, информирующие о выходе из здания и др.).	Заведующий ДОУ	май 2021
1.2.Выявление состояния визуализации основной документации ДОУ (наличие и качество информационных стендов, памяток).	Заведующий ДОУ	май 2021
1.3.Определение основных точек навигации в ДОУ с помощью наблюдения или опроса родителей (законных родителей).	Заведующий ДОУ	май 2021
1.4.Определение мест (коридоры, групповые помещения), формы, цветового, графического и технологического решения системы навигации и визуализации основной документации.	Заведующий ДОУ	май 2021
1.5.Создание схемы размещения элементов визуальной пространственной навигации.	Заведующий ДОУ	май 2021
1.6.Создание эскизов-чертежей типовых элементов навигации.	Заведующий ДОУ	май 2021
1.7.Опеделение ресурсов для создания элементов визуальной пространственной навигации и технических возможностей визуализации основной документации ДОУ.	Заведующий ДОУ	июнь - июль 2021
<b>2.Производство элементов навигационной системы</b>		
2.1. Изготовление элементов навигационной системы. Создание визуализации основных документов ДОУ с помощью двухмерных штрих-	Заведующий ДОУ	август 2021

кодов (QR-код).		
<b>3.Монтаж элементов и оформление визуализации основных документов</b>		
3.1.Монтаж изделий по схеме размещения элементов навигации.	Заведующий ДОУ Заведующий хозяйством	до 31 августа 2021
3.2.Оформление информационных стендов.	Заведующий ДОУ	до 31 августа 2021
<b>4.Размещение информации на официальном сайте</b>		
4.1.Размещение фото-материалов навигационной системы ДОУ на официальном сайте	Заведующий ДОУ	до 31 августа 2021

**Заведующий**

**Н.Н.Толстых**